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TIIVISTELMÄ 
 
Työssä pohditaan rakennushankkeen luovutusvaihetta ja sen roolia sekä painoarvoa 
nykypäivänä rakennushankkeessa. Rakennushankkeen luovutusvaihe on erittäin suu-
ressa roolissa niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Luovutusvaiheeseen liittyy useita 
huomioon otettavia seikkoja, niin rakennus- ja taloteknisten töiden osalta kuin suori-
tettavien tarkastusten ja toimintakokeiden osalta.    
 
Talotekniikka kehittyy nykypäivänä huimaa vauhtia ja sen osuus rakennushankkeessa 
on noussut erittäin merkittävälle tasolle. Talotekniset toimintakokeet, säädöt sekä mit-
taukset vievät hyvin paljon aikaa rakentamisen loppuvaiheessa. Säätöjen jälkeen lait-
teille tulee vielä suorittaa erilaisia tarkastuksia ja mittauksia. Kaiken tämän tavoittee-
na on, että saisimme luovutettua kohteen tilaajalle/käyttäjälle aikataulussa ja mahdol-
lisimman virheettömänä.    
 
Tässä tutkintotyössä on käsitelty paikka-aikakaavion käyttöä aikataulussa, sen etuja ja 
hyötyjä verrattuna jana-aikatauluun. Työssä on esitelty paikka-aikakaavion perusidea, 
käyttökohteet sekä käytettävät ohjelmistot. Työssä on esitelty myös valvontavinjetti, 
joka ei vielä ole niin yleisessä käytössä työmailla. Valvontavinjetti on erittäin hyvä 
seurantatyökalu, joka ilmaisee ensisilmäyksellä työmaan aikataulullisen tilanteen.   
 
Työn tavoitteena on luoda TAYS R-uudisrakennuskohteeseen paikka-aikakaaviolla 
luovutusvaiheen aikataulu sekä valvontavinjetti. Erilaisten urakka-asiakirjojen ja ra-
kennusalan kirjallisuuden avulla muodostamme hankkeelle luovutusvaiheen aikatau-
lun. Kyseinen aikataulu tulee käyttöön työmaalle kun sen luovutusvaihe alkaa. Aika-
taulu sekä valvontavinjetin tekoon käytetään PlaNet 6.1+ tietokoneohjelmistoa, joka 
on rakennusalalla hyvin yleisessä käytössä.   
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ABSTRACT 
 
 
The handover process plays now days a major role in a construction process. The 
technology is developing very fast and you need more and more time to finish all the 
HPVE- works. It is very important that all the tests and functions are made to the 
HPVE (heating-, plumbing-, ventilation-, electrical-) works.  
 
The main goal is to handover the construction to the owner/user on time and without 
faults. With a small amount of faults you can keep the need of the repairs low at the 
period of maintenance of the work. That is why it is very important to make an own 
schedule for a handout process.  
 
This work represents the importance of hand out process and how to make a schedule 
for it. There is a plenty different kind of tasks and works that we have to consider 
when making the schedule. All the documents from construction site can give you the 
information how to make the schedule.   
 
A monitoring plan is also quite handy and useful. From monitoring plan you can fol-
low how the construction site is staying in the schedule. Just by quick look you can 
see what the situation at the time is in the construction site.   
 
The schedule for handover and the monitoring plan were made by using Planet 6.1 + 
computer program and it` s in common use in a construction industry.     
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ja viime kesänä suoritin ohjatun työharjoitteluni Peab Seiconilla. Tähän aikaväliin 
mahtuu useita kesiä sekä välivuosia, joiden aikana tulivat tutuiksi useat eri työmaat 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän tutkintotyön aiheena on rakennushankkeen luovutusvaihe merkitys ja luovu-
tusvaiheeseen liittyvien aikataulujen teko. Tässä työssä on käsitelty luovutusvaiheen 
merkitystä rakennushankkeessa ja niitä asioita, joita tulee ottaa huomioon luovutus-
vaiheen aikataulua tehtäessä. Mm. taloteknisten töiden vaatimat toimintakokeet, mit-
taukset ja säädöt vievät ajallisesti suuren osan rakentamisen loppuvaiheessa. 
 
Rakennushankkeen luovutusvaiheessa on tärkeää, että hanke pysyy aikataulussaan. 
Siksi on tärkeää muodostaa paikka-aikakaavioon perustuva luovutusvaiheen aikatau-
lu, jolloin voidaan valvoa tarkasti hankkeen etenemistä aikataulussaan.  
 
Nykypäivänä tietokoneohjelmistot tarjoavat erittäin hyviä ohjelmia ja työkaluja ra-
kennushankkeen etenemisen seurantaan. Näiden ohjelmien käyttö työmailla yleistyy 
koko ajan, mutta kaikki eivät kuitenkaan käytä tätä mahdollisuutta. Työssä esitellään 
paikka-aikakaavion ja valvontavinjetin perusidea. Paikka-aikakaavion sekä valvonta-
vinjetin idean omaksuttuaan voi ymmärtää kuinka mahtavia ja tehokkaita seuranta-
työkaluja ne ovat.  
 
Kohdetyömaaksi valittiin Tampereen Yliopistollisen Keskussairaalan yhteyteen ra-
kennettava lisärakennus, TAYS R-uudisrakennus. Kohteessa toimii pääurakoitsijana 
Peab Seicon Oy ja kohde suuruudeltaan hyvin laaja. Työmaalle tehdään luovutusvai-
heen aikataulun sekä siihen liittyvä valvontavinjetti. Valmiin työn avulla pystytään 
seuraamaan kohteen luovutusvaiheen etenemistä erittäin tarkasti ja kyetään huomaa-
maan varhaisessa vaiheessa mahdolliset ongelmakohdat. 
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2  LUOVUTUSVAIHEEN AIKATAULU 
 
2.1 Rakennushankkeen luovutusvaihe 
 
Yksi rakennustyön kriittisimmästä vaiheista on rakennuksen loppuvaiheessa eli sen 
valmistumisajankohdassa. Urakka-asiakirjoissa mainittuja päivämääriä tulee noudat-
taa, sillä hankkeen mahdollisesta myöhästymisestä tulee sopimusasiakirjojen mukai-
set sakkorangaistukset. Urakka-asiakirjoissa on määritelty rakennushankkeen valmis-
tumis- ja luovutusajankohta, vastaanottotarkastukset ja viranomaisten katselmukset. 
 
Rakennushankkeen luovutusvaihe ei tapahdu kertarysäyksellä, vaan se koostuu useis-
ta pienistä osista. Huolellisesti suunniteltu luovutusvaiheen aikataulu vähentää loppu-
vaiheessa syntyvää kiirettä, karsii loppuvaiheessa syntyviä ylimääräisiä kustannuksia 
ja sillä saadaan kohteelle toimiva laadunvarmistus. Tavoitteena on, että kohde voi-
daan luovuttaa ennalta sovittuna ajankohtana ja mahdollisimman virheettömänä.     
 
Nykypäivänä talotekniikan osuus rakentamisesta on kasvanut erittäin suureksi koko-
naisuudeksi niin taloudellisesti kuin ajallisesti. Talotekniikan toimivuus edellyttää, et-
tä talotekniikalle on rakentamisen aikana tehty useita erilaisia tomintakokeita. Talo-
tekniikan toimintakokeet, koekäytöt, säädöt, mittaukset, ym. vaadittavat asiat vievät 
huomattavasti aikaa. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että työmaan viimeistelyvai-
heesta tehdään oma aikataulu. Kyseessä on luovutusvaiheen aikataulu, johon merki-
tään kaikki vaadittavat työvaiheet, toimintakokeet, koekäytöt, tarkastukset, ym.  
 
Luovutusvaiheen aikataulun laatii yleensä pääurakoitsija ja normaalisti se koskee ra-
kennushankkeen paria viimeistä kuukautta. Luovutusvaiheen aikataulu voi kuitenkin 
olla huomattavasti pidempi, riippuen rakennushankkeen koosta ja talotekniikan mää-
rästä. Pääurakoitsija keskustelee LVISA -(lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, auto-
maatio) urakoitsijoiden kanssa luovutusvaiheen aikataulusta ja liittää siihen LVISA -
urakoitsijoiden edellyttämät työvaiheet. Näin voidaan suunnitella työvaiheiden oikea 
valmistumisjärjestys ja niiden ajoitus. 
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Luovutusvaiheen aikataulua laatiessa on otettava huomioon, että /5/ : 
- Pölyävät työvaiheet päätetään ennen toimintakokeita ja säätöjä.  
- LVISA -urakoitsijat tekevät laite- ja asennustarkastukset.    
- LVISA -urakoitsijat säätävät ja mittaavat järjestelmät. Valvoja ja LVISA- 
suunnittelijat tarkistavat mittaustulokset. 
- Urakoitsijat järjestävät rakennuksen ja järjestelmien käytön opastukset. 
- Rakennuksen ennakkotarkastukset koostuvat käyttäjän, valvojan ja suunnit-
telijoiden tarkastuksista. Tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan ennen 
loppusiivousta.  
- Urakoitsijat kokoavat ja luovuttavat käyttö- ja huoltoaineiston rakennuksen 
huoltokirjan koordinoinnista vastaavalle osapuolelle.  
- Urakoitsijat luovuttavat kohteen täysin valmiina, minkä jälkeen rakennuttaja 
tarkastaa kohteen ja päättää vastaanotosta. 
 
2.2 Rakennustekniset työt 
 
Luovutusvaiheessa rakennustekniset työt eivät ole enää niin suuressa roolissa, sillä 
suurin osa rakennusteknisistä töistä on jo saatettu loppuun. Luovutusvaiheen aikatau-
lussa tulisi kuitenkin olla maininta seuraavista jäljellä olevista rakennusteknisistä töis-
tä /5/ : 
 
- ilmoitus kohteen valmistumisajasta 
- pölyä aiheuttavat työvaiheet 
- suojausten poisto ja siivous 
- viimeistelytyöt 
- loppusiivous. 
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2.3 Talotekniset työt 
 
Talotekniset työt ovat nykypäivänä tärkein tehtävä luovutusvaiheessa. Taloteknisten 
töiden suunnitteluun on käytettävä erityistä huolellisuutta. Taloteknisiin töihin luetaan 
kaikki LVISA- työt. Jotta saavutettaisiin talotekniikan vaatima toimintakoevalmius, 
rakennusteknisten töiden täytyy olla valmiina, suojausten tulee olla poistettuna sekä 
kaikkien toimintakoealueiden tulee olla siivottuina.   
Luovutusvaiheen talotekniset tehtävät /4/ :  
 
- toimintakoevalmius 
- toimintakokeet 
- koekäytöt 
- tarkastusmittaukset ja säädöt 
- loppukatselmus. 
 
Toimintakokeilla varmistetaan, että kaikki talotekniset laitteet on asennettu oikein ja 
että ne toimivat suunnitellulla tavalla. Toimintakokeet suoritetaan mm. uima-
allaslaitteistolle, lämmöntalteenottolaitteille, kaikille ilmastointilaitteille, erikoisil-
mastoiduille tiloille ja varavoimalaitoksille. Toimintakokeille täytyy varata aikatau-
luun huomattavasti aikaa riippuen tietysti kohteen laajuudesta ja talotekniikan mää-
rästä (kuva 1). Yleensä toimintakokeille varataan aikataulusta noin 4 - 8 viikkoa.   
Talotekniikan toimintakokeissa tarkastetaan laitteista mm. /4/ : 
 
- pyörimissuunnat 
- hälytykset ja varolaitteet 
- ohjaukset ja pakkokytkennät 
- säädöt. 
 
Tarkastusmittaukset suoritetaan ennen loppukatselmusta. Mittauksissa mitataan läm-
mitys- ja ilmanvaihtolaitteisto toiminta. Tarkemmin sanottuna mittauksen kohteina 
ovat laitteiden lämpötilat, paineet, virtaamat, äänitasot, ym.  
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Kuva 1 Toimintakokeet ja koekäyttö /4/ 
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2.4 Viranomaisten ja laitosten tarkastukset 
 
Kohteessa on yleensä useita erilaisia asioita, jotka vaativat erillisiä tarkastuksia. Tar-
kastusten tarkoituksena on varmistaa, että kyseinen työ on tehty määräysten mukaan 
ja että se toimii vaaditulla tavalla. Luovutusvaiheessa tulee suorittaa seuraavat viran-
omaisten ja laitosten tarkastukset /2/ : 
 
- Varmennustarkastukset  
- hissin tarkastus 
- väestönsuojan tarkastus  
- sammutuslaitteiden tarkastus  
- sähkölaitteiden tarkastus  
- antennilaitteiston tarkastus 
- puhelinlaitteiden tarkastus  
- vesilaitteiden tarkastus 
- kaukolämpölaitteiden tarkastus  
- öljylämmityksen tarkastus  
- palolaitteiden tarkastus. 
 
- Lopputarkastukset  
- käyttöönottotarkastus 
- KVV -lopputarkastus  
- rakennuskohteen lopputarkastus.  
 
Varmennus- ja viranomaistarkastuksissa tulee varmistaa, että tarkastusta tekevällä 
osapuolella on siihen vaadittava pätevyys. Pätevyyden puuttuessa tarkastukset eivät 
ole oikeudellisesti lainvoimaisia. Kaikki tarkastukset tulee myös tehdä kirjallisesti 
tarkastusasiakirjoihin. 
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2.5 Itselleluovutus 
 
Rakennushankkeen itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Rakentami-
sen aikana kohteeseen on jäänyt laatuvirheitä, viimeistelypuutteita sekä tekemättömiä 
töitä. Itselleluovutuksessa kohde luovutetaan urakoitsijalle ja urakoitsikoiden työnjoh-
to tarkastaa oman työnsä ja listaa työssä esiintyvät puutteet ja virheet. Puutteet ja vir-
heet merkitään asiakirjoihin, jolloin kaikki virheet tulee korjattua. 
 
Tarkastuskierroksen jälkeen urakoitsija korjaa mahdollisimman nopeasti tarkastuksis-
sa ilmenevät puutteet ja virheet. Tarkastuksissa voi ilmetä suuriakin virheitä, joiden 
korjaamiseen kuluu paljon aikaa. Tartuttaessa nopeasti puutteisiin saadaan kohde luo-
vutettua tilaajalle mahdollisimman virheettömänä.     
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3 PAIKKA-AIKAKAAVION IDEA 
 
3.1 Historia 
 
Paikka-aikakaavio tunnetaan yleisesti myös nimellä vinoviiva-aikataulu. Nimensä 
mukaisesti työvaiheiden kestoa kuvaavat viivat ovat vinoja, eivät vaakasuoria kuten 
perinteisessä jana-aikataulussa. 
 
Paikka-aikaan perustuva aikataulu kehiteltiin Goodyear- yhtiössä 1940-luvulla ja ai-
kataulu perustui nk. Line of Balance -tekniikkaan. Nykypäivänä aikataulun perustek-
niikka on sama, vaikka tietotekniikka ja tuotekehitys ovat muokanneet aikataulutek-
niikkaa jonkin verran.  
 
3.2 Osakohdejako 
 
Paikka-aikakaavion perusideana on, että rakennuskohde jaetaan osakohteisiin (kuva 
2). Osakohteet on ilmaistu aikataulun pystyakselissa ja ne ovat rakennuksen fyysisiä 
osia. Esim. osakohdejako voidaan tehdä rakennuksen kerrosten mukaan. Osakohteet 
kuvataan niiden laajuuksien suhteessa (m 3 ).  Aika on kuvattu vaaka-akselilla.  Vino-
viivat ilmaisevat tehtävien kestot, suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit.  
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      Kuva 2 Esimerkki paikka-aikakaaviosta /5/    
 
Huom.! Paikka-aikakaavio edellyttää AINA osakohdejakoa! 
 
3.3  Tuotantonopeuden seuranta 
 
Paikka-aikakaaviosta voidaan myös seurata tehtävän tuotantonopeutta. Viivan kalte-
vuus määrittää tuotantonopeuden. Mitä jyrkempi kaltevuus on, sitä suurempi on tuo-
tantonopeus. Näin ollen voidaan seurata eri työvaiheiden etenemistä ja ne kyetään 
tahdistamaan halutulla tavalla. Tahdistamalla voidaan estää eri työvaiheiden päällek-
käin osuminen sekä viivojen meneminen ristiin. Vinoviivojen meneminen ristiin il-
maisee, että työn eteneminen on väärin suunniteltu. Tahdistamalla saadaan esimerkik-
si tasoitustyö etenemään hieman maalausta edellä ja vältetään se, että maalaukselta 
loppuu työalue eli ns. mesta.  
 
Suunniteltuun aikatauluun voidaan piirtää reaaliaikaista seurantaviivaa (kuva 3). Tä-
män viivan avulla voidaan seurata etenevää työvaihetta ja voidaan päätellä, eteneekö 
kyseinen työvaihe suunnitellulla tavalla. Seurantaviiva ilmoittaa välittömästi, jos työ-
vaihe etenee liian hitaasti tai nopeasti suunniteltuun nopeuteen nähden.  Seurantavii-
van avulla voimme huomata seuraavat asiat: 
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- Työ ei käynnisty ajoissa. 
- Tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellusta. 
- Työvaihe keskeytyy. 
- Työt ovat hajaantuneet useaan eri lohkoon. 
- Osakohteet eivät valmistu loppuun. 
 
Seurantaviivaa voidaan piirtää valmiiseen aikatauluun esim. katkoviivalla, työn ete-
nemisen mukaisesti.  
 
 
 
 
    Kuva 3 Esimerkki tuotantonopeuden seurannasta (katkoviiva = seurantaviiva) /3/ 
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3.4 Tuotantoaikakaavio 
 
Paikka-aika kaavion sukulaisena voidaan pitää tuotantoaikakaaviota. Tuotantoaika-
kaaviolla voidaan seurata työvaiheen valmiusastetta (kuva 4). Pystyakseli kuvastaa 
työvaiheen valmiusastetta prosenteissa ja vaaka-akseli kuvastaa aikaa. Valmiusastetta 
voidaan ilmaista niin asennettuina määrillä (kpl) kuin tehtynä työnä (m 2 ). 
 
 
 
 
Kuva 4 Esimerkki tuotantoaikakaaviosta /3/ 
 
Valmiusasteprosentti voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 
 
%100% ∗=
äräKokonaismä
määräTehtyeValmiusast  
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3.5 Paikka-aikakaavion edut 
 
Paikka-aikakaaviolla on useita etuja ja hyötyjä, jos sitä verrataan rakennusalalla pal-
jon käytettyyn jana-aikatauluun. Paikka-aikakaavion avulla seuranta on paljon reaali-
aikaisempaa ja sen avulla työmaan aikataulussa pysyminen paranee huomattavasti. 
Paikka-aikakaavion suurimmat edut ovat /21/ : 
 
- Se osoittaa aikataulun ongelmakohdat (ristiin menevät työtehtävät). 
- Sillä voidaan ennakoida työkohteen ja kaluston loppuminen. 
- Se mahdollistaa työtehtävien tahdistamisen ja rytmityksen. 
- Se antaa lähtökohdat tehokkaalle valvonnalle ja ohjaukselle. 
- Sen avulla voidaan seurata työn toteutumaa. 
 
3.6 Valvontavinjetti 
 
Samalla aikatauluohjelmalla voidaan muodostaa myös työtehtävien etenemistä ku-
vaava valvontavinjetti (tunnetaan myös nimellä seurantamatriisi). Valvontavinjetin 
avulla voidaan seurata ja merkitä ns. ”rasti ruutuun” -menetelmällä työmaan työtehtä-
vien etenemistä (kuva 5). Valvontavinjetistä voimme nopeasti arvioida työmaan tilan-
teen aikataulun osalta.    
 
Valvontavinjetissä esitetään eri työvaiheiden aloitus- ja lopetusajankohdat. Ajankoh-
dat merkitään päivän nimellä ja kalenteriviikolla. Esim. 11 Ma (Tehtävä aloitettava 
maanantaina viikolla 11).  
 
Valvontavinjetin ruudun yli vedetään viiva, kun kyseinen työtehtävä on aloitettu ja 
toinen viiva kun tehtävä on valmis. Voidaan siis huomata välittömästi, jos tehtävä on 
alkanut tai loppunut myöhässä tai tehtävää ei ole päätetty loppuun. Toinen vinoviiva 
ilmaisee tehtävän loppuneen ja ruutuun muodostuu rasti merkiksi tästä.    
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Valvontavinjetti ilmoittaa siis välittömästi edellisen tehtävän päättymisestä. Seuraava 
tehtävä voi siis alkaa välittömästi seuraavan jälkeen, jolloin vältytään turhalta ajanhu-
kalta. Kuten paikka-aikakaavio, myös valvontavinjetti edellyttää osalohkojaon teke-
mistä. 
 
 
Kuva 5 Esimerkki valvontavinjetistä 
 
3.7 Käytettävä ohjelmisto 
 
Paikka-aikakaavio sekä seurantamatriisi voidaan tehdä rakennusalalle olevien tieto-
koneohjelmien avulla. Näistä tunnetuimmat aikatauluohjelmistot ovat PlaNet + (kuva 
5) ja GS Control (entinen DYNAProject). Lisätietoja ohjelmista jakavat yritysten in-
ternet sivustot, www.dss.fi (GS Control) sekä www.artemis.fi (PlaNet +). Tässä tut-
kintotyössä käytetään Planet 6.1+ -ohjelmistoa. 
 
Kuten kuvasta 6 käy ilmi, Planet-ohjelmisto käyttää vinoviiva-aikataulun laatimisen 
pohjana jana-aikataulua. Valmis jana-aikataulu voidaan siis muuttaa helposti vinovii-
va-aikatauluksi. Ohjelmaan vain syötetään vinoviiva-aikataulun vaatima lohkojako ja 
näin saadaan kohteen vinoviiva-aikataulu. Todennäköisesti aikataulua täytyy vielä 
muokata, mutta ohjelmassa on hyviä ja helppokäyttöisiä työkaluja tätä varten.   
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Kuva 6 Näkymä PlaNet + aikatauluohjelmassa /22/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                      TUTKINTOTYÖ     20 (33) 
Rakennustuotanto 
Eetu Lehtola  
 
 
4 KOHTEEN ESITTELY 
 
4.1 Rakennettava kohde 
 
Rakennettava kohde on TAYS R -uudisrakennus, joka sijaitsee osoitteessa Teiskontie 
35, 33210 Tampere. Kyseessä on laajennuskohde, joka tulee liittymään vanhaan 
Tampereen Yliopistolliseen Keskussairaalaan. Liittyminen tapahtuu yhdyskäytävällä 
keskussairaalan päärakennukseen.  
 
Hankkeesta järjestettiin urakkakilpailu, joka herätti paljon huomiota. Urakkakilpai-
lussa käytettiin kiinteähintaista ns. ”suunnittele ja rakenna” -urakkamuotoa. Urakka-
kilpailuun osallistui 4 ehdokasta, joista voittajaksi selviytyi Peab Seiconin suunnitel-
ma ” Ajatus”. Suunnittelutiiminä toimi Arkkitehdit Martikainen Oy, VPL-Arkkitehdit 
Oy, Ramboll Finland Oy ja Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy. 
 
Rakentaminen alkoi syksyllä 2005 ja valmis kohde luovutetaan käyttäjälle 31.8.2007. 
Rakennuksen bruttopinta-ala on 20 000 m 2 , joista hyötypinta-alaa on 12 000 m 2 . 
Rakennus on jaettu viiteen eri kerrokseen, joista yksi on maanalainen kerros. Raken-
nusurakan kokonaisurakkahinta on 33,92 M€ . Rakennuksen valmistuttua sinne tul-
laan sijoittamaan seuraavat yksiköt: 
 
- syöpätautien yksikkö 
- palliatiivinen yksikkö 
- fysiatrinen yksikkö 
- sairaala-apteekki 
- keskusvarasto 
- sädediagnostiikan yksikkö. 
 
Näissä uusissa tiloissa on erilaisia syöpähoidon vaatimia tiloja. Tiloissa tullaan hoi-
tamaan ja tutkimaan 400 - 500 potilasta päivittäin. Tiloissa tulee olemaan mm. säde-
hoitolaitteisto, vuodeosastot, avohoitotilat sekä useat erilaiset kuvauslaitteistot.    
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4.2 Rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet 
 
Tilaaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP) 
              Rakennuttaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Tilakeskus 
 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Martikainen Oy 
Pääsuunnittelija: Ari-Jukka Martikainen 
Geo- ja rakennesuunnittelija: Ramboll Finland Oy 
LVISA- suunnittelija: Granlund Kuopio Oy 
 
Pääurakoitsija: Peab Seicon Oy  
Purku-urakoitsija: Toivonen Yhtiöt Oy 
Maanrakennusurakoitsija: Fin-Seula Oy 
Sähköurakoitsija: Sähkö Kaunisto Oy 
LVIA-urakoitsija: Koja Tekniikka Oy 
 
5 AIKATAULUN REUNAEHDOT    
 
5.1 Lähtökohta 
 
Luovutusvaiheen aikataulun aloituspäivämäärä on 1.1.2007 ja se päättyy luovutuspäi-
vämäärään 31.8.2007. Tälle aikavälille on tarkoitus suunnitella tarvittava aikataulu ja 
valvontavinjetti, jotka sisältävät kaikki vaadittavat työvaiheet. Työssä käytettävä oh-
jelmisto oli Artemis Finlandin Planet 6.1+. Ohjelmalla pystyttiin tekemään niin vino-
viiva-aikataulu kuin valvontavinjettikin. 
 
Työmaalla oli olemassa samalla ohjelmalla tehty sisävaiheaikataulu /15/ , jota pystyt-
tiin hyödyntämään luovutusvaiheen aikataulun pohjana. Samaisesta aikataulusta saa-
tiin loppuvaiheessa suoritettavia rakennusteknisiä töitä, kuten kalusteiden asennus, 
alakattolevytys, valaisinasennus ja listoitus. 
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5.2 Tilanneviivat 
 
Aikatauluun tulee useita tilanneviivoja. Nämä pystyviivat ovat mm. urakka-
asiakirjoissa mainittuja asioita ja aikarajoja, jotka tulee ottaa huomioon aikataulussa. 
Tilanneviivat ovat yleensä aikarajoja, joihin mennessä kyseinen tehtävä tulee olla 
suoritettuna. 
Tilanneviivoina ovat 
 
- tilaajan toimittamat laitteet, jotka tulevat alakaton yläpuolelle 
- tilaajan toimittamat laitteet, jotka vaativat kokonaisurakoitsijan asennuksen, tu-
lee olla työmaalla 
- tilaajan laiteasennukset voidaan aloittaa, siirrettävät suuret laitteet 
- toimintakoevalmius b-osa 
- toimintakoevalmius c-osa 
- toimintakoevalmius a-osa 
- kaikki viranomaistarkastukset on tehty 
- luovutus tilaajalle. 
 
5.3 Pystyalue 
 
Aikatauluun merkitään yksi hieman suurempi pystyalue. Tämä alue käsittää kohteen 
yhteiskoekäytön ja se on urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaan kestoltaan 2 viik-
koa. Yhteiskoekäytön aikana testataan kaikkien laitteiden yhtäaikainen toimivuus.  
 
Aikataulussa on myös pyhäpäivät (pääsiäinen, vappu, helatorstai ja juhannus) merkit-
ty pystyalueilla ja näiden lomapäivien aikana tuotanto on keskeytynyt. Aikataulussa 
tämä ilmenee siten, että kaikki tehtäväviivat kulkevat tällöin vaakasuoraan. 
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6 OSAKOHDEJAKO TAYS R 
 
6.1 IV-koneiden palvelualueet 
 
Lähdettäessä muodostamaan luovutusvaiheen aikataulua kyseiseen kohteeseen täytyy 
ensin luoda paikka-aikakaavion vaatima lohkojako. Kohteessa lohkojako muodostet-
tiin ilmastointikoneiden palvelualueiden mukaan. Lohkojaon ideana on, että kun talo-
tekniikan toimintakokeet alkavat, testattavan ilmastointikoneen palvelualue on raken-
nusteknisien töiden osalta valmis, suojaukset poistettu ja alue on loppusiivottu. Toi-
mintakokeita ei saa suorittaa sellaisilla alueilla, joita ei ole loppusiivottu. Lohkossa 
oleva mahdollinen rakennuspöly voi vaurioittaa testattavaa laitteistoa.  
 
IV-koneiden palvelualueita selvitettäessä täytyy huomioida se erittäin tärkeä seikka, 
että jotkut IV-koneet palvelevat rakennuksessa useaa eri kerrosta. Näin ollen toimin-
takokeita aloittaessa on varmistettava, että jokainen palvelualueen osa on kunnossa, 
jokaisessa kerroksessa! 
  
6.2 Lohkojako 
 
Tutkittaessa rakennuksen IV- koneiden palvelualueita, voitiin lohkojako luoda seu-
raavasti: 
 
- piha-aikataulu 
- hissit (3 kpl)  
- tekniset tilat (7 kpl IV-konehuoneita) 
- c-osa (keskusvarasto) 
- a-osan yleiset tilat (aula, pääsisäänkäynti, 2 kpl a-osan porrashuoneita) 
- allasosasto (a-osan 0.krs allasosasto) 
- a-osa (sädediagnostiikan puoli) 
- b-osan yleiset tilat (porrashuone 4 kpl, trukkikäytävä) 
- puhdastila (rakennuksen puhdastila) 
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- bunkkerit + TYKO (5 kpl bunkkereita, TYKO) 
- b-osa (sädehoidon puoli) 
 
Kuten edellä mainitusta tulee selville, kohde saatiin jaettua yhteentoista lohkoon. 
Nämä lohkot jaetaan vielä pienempiin osakohteisiin (kts. edellä olevan taulukon sul-
keiden sisältö). Kun lasketaan nämä kaikki yhteen, saadaan lopulliseksi lohkojen ja 
osakohteiden lukumääräksi 39 kpl ( taulukko 1). 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                      TUTKINTOTYÖ     25 (33) 
Rakennustuotanto 
Eetu Lehtola  
 
 
          Taulukko 1 Paikkajako TAYS R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOHKO OSAKOHDE 
    
Piha-aikataulu   
  H.A1 
Hissit H.B1 
  H.B2 
  A.0.3 
  A.2.3 
  A.3.2 
Tekniset tilat B.2.1 
  B.1.5 
  B.2.4 
  B.0.1 
C-osa C.0.1 
  A.0.4 
  A.0.5 
A-osan yleiset tilat A.1.2 
  A.2.4 
  A 
  B 
Allasosasto A.0.1 
  A.00.2 
  A.00.1 
  A.0.2 
A-osa A.1.1 
  A.2.2 
  A.2.1 
  A.3.1 
  C 
  D 
B-osan yleiset tilat E 
  F 
  B.0.5 
Puhdastila B.1.1 
Laiteasennukset A-osa 
  B-osa 
Bunkkerit + TYKO B.1.4 
  B.2.3 
  B.2.2 
B-osa B.1.3 
  B.1.2 
  B.0.3, B.0.4 
  B.0.2 
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7 URAKKARAJALIITTEEN ASIAT VASTAANOTOSTA /12/ 
 
7.1 Talotekniikasta mainitut asiat 
 
Urakkarajaliitteessä /12/ on maininta taloteknisistä töistä, jotka tulee ottaa huomioon 
rakennushankkeen luovutusvaiheessa. Kyseinen aikataulu (kuva 7) on alustava, mutta 
kuitenkin suuntaa antava. Alustavasta aikataulusta saamme kaikki talotekniikan vaa-
timat työvaiheet, niiden ajalliset kestot sekä järjestyksen. Aikataulua täytyy kuitenkin 
vielä tarkastaa taloteknisen urakoitsijan kanssa, jotta se saataisiin reaaliaikaiseksi. 
 
 
 
 
  Kuva 7 Talotekniset työvaiheet /12/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                      TUTKINTOTYÖ     27 (33) 
Rakennustuotanto 
Eetu Lehtola  
 
 
7.2 Kaikki suoritettavat tarkastukset 
 
Urakkarajaliitteessä on maininta suoritettavista viranomais- ja varmennustarkastuksis-
ta (taulukko 2). Nämä kyseiset tarkastukset tulee ottaa huomioon luovutusvaiheen ai-
kataulua tehtäessä. Tarkastuksia tehtäessä tulee varmistaa, että tarkastuksen tekijällä 
on tarkastajalle vaadittu pätevyys. Urakka-asiakirjoissa on maininta tarkastajille vaa-
dituista pätevyyksistä.  
             
Taulukko 2 Vaadittavat viranomais- ja varmennustarkastukset /2/ 
 
 
 
 
 
 
VIRANOMAIS- JA VARMENNUSTARKASTUKSET 
      
Järjestelmä Tarkastettava kohde 
      
Palojärjestelmä Paloilmoitusjärjestelmän käyttöönottotarkastus 
    Paloilmoittimen varmennustarkastus 
    Palosammutinjärjestelmä 
    
Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmän sekä palosuojelulait- 
teiden asennukset 
    
Savunpoistojärjestelmät, palo-ovet, - rajoittimet 
käyttöönottotarkastus 
Sähköjärjestelmä Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus 
   Sähkölaitteiston varmennustarkastus 
   
Tarkastusmittaukset (ennen vastaanottotarkas- 
tusta) 
Antenniverkko Antenniverkon toteutuksen standardinmukaisuus 
Hissit   Hissitarkastus 
Kaukolämpö Kaukolämpölaitteiden tarkastus 
VSS   VSS-katselmus ja käyttökoe 
IV-järjestelmä IV-töiden lopputarkastus 
KVV-järjestelmä KVV-töiden lopputarkastus 
Loppukatselmus Rakennuksen loppukatselmus 
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8 URAKKAOHJELMAN ASIAT LUOVUTUKSESTA /18/ 
 
8.1 Käyttäjän laiteasennukset 
 
Rakennukseen tulee useita käyttäjän asentamia suuria siirrettäviä laitteita. Laitteiston 
asennus kestää hyvin kauan, joten niiden tarvitsemat tilat tulee luovuttaa aikaisemmin 
tilaajalle. Laitteita ovat sädehoitolaitteita, kuten thorax-kuvauslaitteisto, yms. 
 
Sädediagnostiikan puolelle eli rakennuksen a-osaan tulee suuria laitteita seuraaviin ti-
loihin (huonenumero): 
 
- 1.210 
- 1.225 
- 1.239 
- 1.253 
- 1.259. 
 
Vastaavasti sädehoidon puolelle eli rakennuksen b-osaan tulee suuria laitteita seuraa-
viin tiloihin (huonenumero): 
 
- 1.321 
- 1.328 
- 1.350 
- 1.354 
- 1.383. 
 
Urakka-asiakirjojen mukaisesti edellä mainitut tilat tulevat olla luovutettuna käyttäjäl-
le 1.6.2007 mennessä. Tämä on otettava ehdottomasti huomioon ja aikataululla on 
varmistettava, että kyseiset tilat ovat luovutuskunnossa vaadittuun päivämäärään 
mennessä.  
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8.2 Toimintakoevalmius 
 
Rakennus jaetaan toimintakokeiden osalta kolmeen suurempaan lohkoon. Urakkaoh-
jelmassa on mainittu, että suurempien lohkojen täytyy olla toimintakoevalmiudessa 
seuraavasti: 
 
- 1. lohko on toimintakoevalmiudessa 7 viikkoa ennen vastaanottoa. 
- 2. lohko on toimintakoevalmiudessa 6 viikkoa ennen vastaanottoa. 
- 3. lohko on toimintakoevalmiudessa 5 viikkoa ennen vastaanottoa. 
 
Urakkaohjelmassa mainitut suuremmat lohkot ovat rakennuksen a-, b- ja c-osa. Pää-
urakoitsija on suunnitellut, että ensimmäinen toimintakoevalmiudessa oleva lohko on 
rakennuksen b-osa. B-osan täytyy siis olla toimintakoevalmiudessa 7 viikkoa ennen 
vastaanottoa.  
 
2. lohkoksi on suunniteltu rakennuksen c-osa ja 3. lohkoksi on rakennuksen a-osa.  
Toimintakokeille on varattava vähintään 3 viikkoa (1 viikko/lohko). Todellisuudessa 
aikaa varataan kuitenkin paljon enemmän, jotta kaikki toimintakokeet saadaan suori-
tettua huolellisesti. Toimintakokeiden alkaessa täytyy muistaa, että kyseistä lohkosta 
on suojauksen poistettu ja lohko on siivottu. 
 
8.3 Yhteiskoekäyttö 
 
Rakennuksen yhteiskoekäyttö on aloitettava vähintään 3 viikkoa ennen rakennuksen 
vastaanottoa ja yhteiskoekäyttö kestää 2 viikkoa. Yhteiskoekäytössä testataan, että 
kaikki laitteistot toimivat virheettömästi samanaikaisesti.  
 
Aikataulua tehtäessä pyritään kuitenkin siihen, että yhteiskoekäyttö pystyttäisiin aloit-
tamaan huomattavasti aikaisemmin. 
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8.4 Puhdastilan aikataulu 
 
Kohteeseen rakennettavan sairaala-apteekin yhteyteen tulee ns. puhdastila. Tässä ti-
lassa valmistetaan lääkkeitä, joten tilan puhtausvaatimukset ovat korkealla tasolla.  
Puhdastilat tulee sovittaa 1. lohkoon eli osakohteeseen B-osa. Puhdastilalla on oma 
aikataulu, joka on täysin riippumaton muusta luovutusvaiheen aikataulusta. Tätä aika-
taulua tulee noudattaa puhdastilojen osalta laadittaessa luovutusvaiheen aikataulua. 
 
8.5 Luovutus tilaajalle 
 
Kohteen luovutus tilaajalle on urakka-asiakirjojen mukaisesti 31.8.2007 (paitsi koh-
dassa 8.1 mainitut tilat). 
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9 LOPPUYHTEENVETO 
 
Edellä on mainittu kaikki ne asiat, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä luovutusvai-
heen aikataulua TAYS R-uudisrakennustyömaalle. Aikataulua tehtäessä on tärkeää 
olla aktiivisesti yhteydessä hankkeen aliurakoitsijoihin sekä hankkeen tilaajaan. Tii-
viillä yhteistyöllä taataan, että aikataulu toimii suurena kokonaisuutena, jossa on otet-
tu huomioon kaikki tarvittavat työvaiheet ja osalohkot.  
 
Valmis luovutusvaiheen aikataulu luovutetaan tilaajalle, aliurakoitsijoille sekä muille 
osapuolille. Valvontavinjetti jää pääurakoitsijalle, jonka avulla voidaan seurata luovu-
tusvaiheen etenemistä ja aikataulussa pysymistä. Tämän työn liitteenä 1 on TAYS 
R:n luovutusvaiheen valvontavinjetti sekä liite 2 luovutusvaiheen aikataulu. 
 
Suunnitellun aikataulun täsmällisyydestä ei ole tässä vaiheessa (huhtikuu 2007) vielä 
tietoa, sillä hankkeen luovutusvaihe on käynnissä ja se on hyvin varhaisessa vaihees-
sa. Tiedot aikataulun ja valvontavinjetin toimivuudesta voidaan saada vasta loppu-
kesästä 2007.  
 
Lopuksi haluaisin vielä todeta, että tämän tutkintotyön tekeminen oli hyvin haastavaa 
ja mielenkiintoista. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että tiedot rakennushankkeen luovu-
tusvaiheesta ja siihen liittyvistä seikoista ovat nyt hallussa. Myös Planet 6.1 + aika-
tauluohjelmiston käyttö on nykyään erittäin tuttua ja erilaisten aikataulujen luominen 
onnistuu kädenkäänteessä. Oppimisen kannalta tämän tutkintotyön tekeminen oli siis 
erittäin onnistunut! 
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